

Projektende

2014

Optimierung
Evaluation
Implementierung der Software

2013

Migration der Datenbestände
Entwicklung der Software

2012

Auswahl des optimalen Anbieters
Ausschreibung der Software

Reorganisation von Prozessen

Soll-Prozesse festlegen
Interimslösungen entwickeln
und einführen

2011

Ideale diskutieren
Prozessziele festlegen

Ist-Analyse

Projektbeginn